Vad påverkar omfattningen av ett webbprojekt?

Två hemsidor kan se likadana ut men kräva helt olika mycket arbete. Det beror på vad som ska byggas, hur och av vem.

Antal sidor

Fler sidor innebär mer design, mer innehåll och mer testning.

Funktioner

Bokning, webbutik, medlemsinloggning och integrationer med andra system kräver mer utveckling än en informationssida.

Design

En färdig mall kräver mindre arbete än en helt egen design.

Innehåll

Om leverantören ska skriva texter och ta fram bilder blir projektet större.

Sökmotoroptimering

Grundläggande optimering ingår ofta, men mer omfattande arbete med sökord och innehåll tar tid.

Utbildning och support

Utbildning i att uppdatera hemsidan köpa hemsida wordpress och support efter lansering påverkar omfattningen.

Antal ändringsrundor

Hur många gånger designen och innehållet får ändras påverkar också projektets storlek. Fråga hur många rundor som ingår och vad som händer om du vill göra fler ändringar.

Tekniska krav

Krav på särskild säkerhet, mycket hög prestanda eller stöd för många språk gör projektet större.

Migrering

Om innehåll från en gammal hemsida ska flyttas över kan det ta tid, särskilt om det finns många sidor eller produkter.

Löpande arbete

Tänk också på vad som behövs efter lanseringen. Hosting, uppdateringar, support och vidareutveckling är löpande åtaganden som kopahemsida är bra att känna till från början.

Börja smått

Om du är osäker på omfattningen kan du börja med en mindre version och bygga vidare. Det minskar risken och gör att du snabbare får en hemsida på plats.

Skillnaden mellan måste och vill

När du planerar ett webbprojekt är det lätt att önskelistan växer. Gå igenom alla önskemål och dela upp dem i sådant som måste finnas för att hemsidan ska fylla sitt syfte och sådant som vore trevligt att ha. Fokusera projektet på det som måste finnas. Det andra kan läggas till i en senare fas. Det gör projektet mer hanterbart, minskar risken för förseningar och gör att hemsidan kommer på plats snabbare. Diskutera listan med leverantören, som ofta kan hjälpa dig att se vad som ger mest nytta för insatsen.



Det ger ett tryggare projekt.

Följ upp resultatet efter en tid och justera om det behövs.

Sammanfattning

Antal sidor, funktioner, design, innehåll, sökmotoroptimering och support påverkar hur stort ett webbprojekt blir. Var tydlig med dina behov när du ber om offert.

Köpa Hemsida är en svensk guide för småföretag som ska beställa en ny hemsida. Här hittar du guider om kravspecifikation, offerter och lansering.